



REPUBLIQUE DU RWANDA  
**COMMISSION NATIONALE ELECTORALE**

B.P. 6449 KIGALI  
 Tél. 597800 / 597802  
 Fax : 597851 / 597852  
 E-mail : [comelena@rwanda1.com](mailto:comelena@rwanda1.com)  
 Website : [www.comelena.gov.rw](http://www.comelena.gov.rw)



**CALENDRIER DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES, 2010**

	<b>Les Activités Electorales</b>	<b>Exécution des activités</b>	<b>Calendrier</b>
1	<b>Préparer le calendrier électoral</b>	Réunions Consultatives sur le calendrier électoral	Mars-Avril 2009
2	<b>Préparer le budget électoral et mobiliser les fonds</b>	Préparation du budget électoral	Janvier 2009
		Réunions avec les bailleurs de fonds (nationaux et internationaux)	Janvier-juin 2009
		Transmission du projet de budget 2009-2010 au Gouvernement	Avril-mai 2009
3	<b>Planification, acquisition et distribution du matériel électoral</b>	Faire l'inventaire du matériel électoral à acheter	Avril-mai 2009 Janvier 2010
		Acquisition du matériel électoral	Août 2009 Juin 2010
		<b>Distribution du matériel électoral aux Centres de vote</b>	<b>01-08/08/2010</b>
4	<b>Amender et promulguer la loi électorale</b>	<b>Elaboration du Projet du Code Electoral</b>	<b>Janvier –Avril 2009</b>
		<b>Réunions Consultatives avec autres intervenants aux élections sur le projet du Code Electoral</b>	<b>Avril-mai 2009</b>
		<b>Publication du Code Electoral</b>	<b>Fevier 2010</b>
5	<b>Mettre à jour la Liste électorale au Rwanda et dans le Diaspora</b>	Désignation des sites pour la correction de la Liste Electorale	Avril-mai 2009
		Recrutement et formation du personnel à corriger la Liste Electorale au niveau des Districts	Mai-juin 2009
		Transport des équipements nécessaires pour la mise à jour de la Liste Electorale au niveau des Districts	Août 2009
		Approbation des règlements régissant la correction de la Liste Electorale	Août 2009 Janvier 2010
		La formation de tout le personnel recruté pour la correction de la Liste Electorale dans le Villages et Ambassades.	Juillet 2009 Février 2010
		<b>Mise à jour de la Liste Electorale dans tous les Villages, Ambassades et distribution des cartes électorales (la 1ère et la 2ème phase).</b>	<b>Août –septembre 2009 Mars-avril 2010</b>

		<b>Mise à jour de la Liste Electorale provisoire au niveau des Villages, Ambassades et distribution des cartes électorales (3<sup>ème</sup> phase).</b>	<b>Juin 2010</b>
		<b>Publication de la Liste Electorale provisoire au niveau National</b>	<b>07/07/2010</b>
		<b>Correction de la Liste Electorale Provisoire au niveau national</b>	<b>08-21/07/2010</b>
		<b>Publication de la Liste Electorale définitive au niveau national</b>	<b>23/07/2010</b>
6	<b>Désigner et approuver les agents électoraux au niveau des Provinces/Ville de Kigali, Districts, Secteurs et Bureaux de vote.</b>	<b>Evaluation des performances des agents électoraux à tous les échelons</b>	<b>Octobre 2009 Novembre 2009 Mars-mai 2010</b>
		Nomination des Coordinateurs électoraux au niveau des Secteurs et Ambassades	Décembre 2009
		Recrutement des agents électoraux pour les Bureaux de vote et Ambassades.	Juin 2010
7	<b>Organiser les formations sur le programme d'éducation civique et électorale</b>	Formation de tout le personnel électoral, au niveau national, provincial/ le Comité de la Ville de Kigali ainsi que tous les Comités Exécutifs au niveau des Districts.	Janvier 2010 Mars 2010 Juillet 2010
		Formation des autorités locales au niveau des Districts, Conseils des Districts, Comités Exécutifs au niveau des Secteurs ainsi que le personnel technique.	Février 2010 Juillet 2010
		<b>Formation des Coordinateurs électoraux et agents électoraux aux Bureaux de vote sur la loi et instructions électorales.</b>	<b>Mai 2009 Août 2009 Mars 2010 Juillet 2010</b>
		Formation au niveau provincial/Ville de Kigali et Districts, des catégories spécifiques, notamment ; les Femmes, les Jeunes, les Enseignants, les Etudiants en vacances, les Entrepreneurs privés, les Journalistes, les Observateurs électoraux, les missions Religieuses et les Représentants des Partis Politiques agréés au Rwanda sur l'éducation civique et électorale.	Mai 2009-Juillet 2010
		Formation des Conseils des Femmes et des Jeunes au niveau des Secteurs et Cellules.	Juin 2009-juin 2010
		<b>Formation du public en général sur le programme d'éducation Civique et électorale</b>	<b>Février 2009 Août 2010</b>
8	<b>Publier le Décret Présidentiel portant sur le Jour et la campagne électoraux.</b>	Publication officielle, dans la Gazette Nationale, du Décret Présidentiel portant sur le Jour et la Campagne électoraux.	26/10/2009
		Conférence de Presse sur le Code Electoral, la Liste Electorale et la Nomination des Candidats à la Présidence.	Février 2010 Juin - Août 2010
9	<b>Les réunions consultatives sur les activités préparatoires aux</b>	Diffusion des Programmes sur Radios et Télévision.	Juin-décembre 2009 Avril 2010

	<b>élections présidentielles</b>		Jun- Août 2010
		Réunions avec les catégories spécifiques (les Femmes, les Jeunes et les Handicapés)	Juillet - Août 2010
		Publication des dates pour le dépôt des candidatures à la Présidence de la République du Rwanda	07/06-05/07/2010
10	<b>Réception et approbation des candidatures à la Présidence</b>	<b>Réception des candidatures à la Présidence de la République du Rwanda</b>	<b>24/06-02/07/2010</b>
		<b>Déclaration de la liste définitive des candidatures approuvées par la Commission Nationale Electorale</b>	<b>07/07/2010</b>
11	<b>Impression des Bulletins de vote</b>	Conception et impression des bulletins de vote	09/07-05/08/2010
12	<b>Campagnes Electorales des candidats</b>	<b>Campagnes électorales des candidats</b>	<b>20/07-08/08/2010</b>
13	<b>Désigner, publier et préparer les centres et bureaux de vote</b>	Désigner les Centres et les Bureaux de vote, approbation et publication	01/05-09/08/2010
		Préparation des Centres et Bureaux de vote	06-08/2010
14	<b>Invitation et accréditation des observateurs électoraux</b>	<b>Invitation des observateurs électoraux</b>	<b>14/06-20/07/2010</b>
		<b>Accreditation des observateurs électoraux</b>	<b>15/06-06/08/2010</b>
15	<b>Supervision du scrutin Présidentiel</b>	<b>Le scrutin Présidentiel</b>	<b>09/08/2010</b>
16	<b>Comptage des votes, consolidation et publication des résultants provisoires</b>	Comptage des votes et consolidation des résultats électoraux aux centres des votes et préparation des rapports.	09/08/2010
		Consolidation des résultats au niveau des Districts et transmission des rapports au niveau national	09-10/08/2010
		<b>Préparation du rapport électoral au niveau national et déclaration des résultats provisoires</b>	<b>Au plus tard, le 11/08/2010</b>
		<b>Déclaration des résultats définitifs du Scrutin Présidentiel</b>	<b>Au plus tard, le 7/08/2010</b>

**Prof. Dr. KARANGWA Chrysologue**  
Président de la Commission Nationale Electorale

